



รายงานความคืบหน้า ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2569

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan)

ปี พ.ศ. 2569 - 2571



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

(SPRC)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานฉบับนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 27/08/2569

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมบริษัท	1
ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ	2
เป้าหมาย ณ ปี 2571	3
แผนกลยุทธ์ : โครงการเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา	3
ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล	5
แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	6
แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	7
แผนยกระดับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	9
แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	10
ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ	12
แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก	13
แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	13
เอกสารแนบ	15

SET100 / SET100FF / SETCLMV / SETESG	CG Report : 
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค	SET ESG Ratings: BBB
	ระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการรับรอง (CAC): มี

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นระบบคอมเพล็กซ์พร้อมหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน กำลังการกลั่น 175,000 บาร์เรลต่อวัน ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาบริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SFL) มีเครือข่ายสถานีบริการคาลเท็กซ์ประมาณ 530 แห่ง และให้บริการลูกค้ากลุ่มพาณิชย์และอุตสาหกรรมกว่า 200 ราย ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงครบวงจรครอบคลุมภาคคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรม และภาคอากาศยาน

ข้อมูลงบการเงิน				
ปี	2568	2567	2566	2565

งบกำไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้	242,133.52	271,517.21	238,422.33	285,327.31
ค่าใช้จ่าย	239,525.00	269,135.32	239,360.47	275,623.97
Net Profit	2,569.36	2,234.89	-1,229.93	7,673.80

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลบ.)

สินทรัพย์	61,298.07	68,434.85	65,659.77	63,288.12
หนี้สิน	23,377.84	29,328.55	29,197.98	24,581.07
ส่วนผู้ถือหุ้น	37,915.03	39,101.11	36,456.58	38,707.05

งบกระแสเงินสด (ลบ.)

กิจกรรมดำเนินงาน	8,344.97	12,897.19	132.46	155.57
กิจกรรมลงทุน	-2,088.20	-7,036.37	-775.55	-278.26
กิจกรรมจัดหาเงิน	-5,916.71	-6,607.37	1,030.44	-3,297.81

อัตราส่วนการเงิน

กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.52	-0.28	1.77
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	2.30	1.77	0.10	4.36
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.06	0.82	-0.52	2.69
D/E Ratio (เท่า)	0.62	0.75	0.80	0.64
ROE (%)	6.67	5.92	-3.27	21.00
ROA (%)	5.20	4.84	-1.79	16.25

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท

แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

กำไรขั้นต้น	180.0 - 190.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
-------------	-------------------------------

แผนกลยุทธ์	Growth	Profitability & Efficiency	Stability
------------	--------	----------------------------	-----------

1. แผนกลยุทธ์ : โครงการเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา 

แผนด้านธรรมาภิบาล

1. แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. แผนยกระดับการจ้างเบาะแสการกระทำผิด
3. แผนยกระดับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
4. แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

1. แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
2. แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัท จดทะเบียนไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและควรขอรับคำปรึกษา จากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายหรือสูญเสียจากการนำข้อมูล ที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณีและบริษัทจดทะเบียน สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ใด นำเอกสารหรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานหรือ สารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 1
แผนธุรกิจ

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

หัวข้อ	เป้าหมาย	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2571	2568	6M/2569
กำไรขั้นต้น (ล้านเหรียญสหรัฐ)	180.0 - 190.0	169.9	288.3

- ในช่วงปี 2566-2568 การเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นต้นมีผลกระทบจาก กำไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำมัน ในขณะที่ เป้าหมายการเติบโตปี 2571 รวมมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการ Increase light crude processing ประมาณ 10 - 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่รวมผลกระทบดังกล่าว
- เป้าหมายการเติบโต 180.0-190.0 ล้านเหรียญสหรัฐ อ้างอิงปีฐานที่ปี 2568 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นที่ 169.9 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมผลกระทบจากขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ที่ 83.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
- การประมาณการราคาอ้างอิงสำหรับปี 2569-2573 อ้างอิงตามแผนธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่ประมาณการไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและความผันผวนของตลาดโลก
- การเติบโตในปี 2571 บริษัทมีแผนการสร้างความมูลค่าเพิ่มในโครงการอื่นๆในแผนธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในโครงการ JUMP+ บริษัทรวมเฉพาะส่วนที่เกิดจากโครงการ Increase light crude processing เท่านั้น

คำอธิบายการดำเนินการ

โครงการ Increase light crude processing ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2569 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับ 6 เดือนของปี 2569 ที่ 288.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าเพิ่มจากโครงการ Increase light crude processing เป็นปัจจัยผลักดันด้วยส่วนนี้

บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตกำไรขั้นต้นจากระดับประมาณ 170 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 ไปสู่ระดับ 180 ถึง 190 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2571 โดยการเติบโตดังกล่าวสะท้อนมูลค่าเพิ่มจากโครงการน้ำมันดิบเบาประมาณ 10 ถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไม่รวมผลกระทบจากกำไรหรือขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวอ้างอิงสมมติฐานราคาน้ำมันภายใต้แผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดโลกและความผันผวนของราคาน้ำมันในอนาคต

แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ : โครงการเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันดิบในปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบเบาได้ปรับตัวลดลงมาใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดิบหนัก เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบเบาและหนักแคบลง แนวโน้มนี้สนับสนุนให้โรงกลั่นเพิ่มสัดส่วนการกลั่นน้ำมันดิบเบาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน ในขณะที่สัดส่วนของน้ำมันดิบหนักจะลดลง ส่งผลให้การผลิตน้ำมันเตาลดลง ดังนั้น SPRC จึงมีโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบเบาในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยโครงการนี้มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2569 หลังจากโครงการแล้วเสร็จ SPRC จะมีความสามารถในการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันดิบเบาและผลิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องบินได้มากขึ้น โดยมีการผลิตน้ำมันเตาที่ลดลง

เป้าหมาย

• เป้าหมายอื่นๆ

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	2568	6M/2569
เพิ่มความสามารถในการใช้น้ำมันดิบเบา ในกระบวนการผลิต (โครงการเริ่มดำเนินการในปี 2569)	10-15% จากปีฐาน	10-15% จากปีฐาน	10-15% จากปีฐาน	0	สามารถเพิ่มการรับน้ำมันดิบเบาได้สูงสุดในระดับ 10 ถึง 15% ของกำลังการผลิต

คำอธิบายการดำเนินการ

สำหรับความคืบหน้าของโครงการ Increase Light Crude Processing บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำมันดิบเบาแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2569 และสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ หลังจากเริ่มดำเนินการผลิต และอ้างอิงข้อมูลการผลิตในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทสามารถเพิ่มการรับน้ำมันดิบเบาได้สูงสุดในระดับ 10 ถึง 15% ของกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน ผลผลิตของน้ำมันอากาศยานและน้ำมันเบนซินยังอยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 5%

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้สามารถรับน้ำมันดิบเบาได้เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรับน้ำมันดิบเบาได้เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จและเริ่มกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำมันดิบเบาแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2569 และสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ตามแผนที่วางไว้

แผนงานที่สำคัญ 2 : เพิ่มความสามารถในการใช้น้ำมันดิบเบาในกระบวนการผลิต

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้น้ำมันดิบเบาในการผลิตได้มากขึ้น 10-15% เป็นผลให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในส่วนน้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5%	สามารถเพิ่มการรับน้ำมันดิบเบาได้สูงสุดในระดับ 10 ถึง 15% ของกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน ผลผลิตของน้ำมันอากาศยานและน้ำมันเบนซินยังอยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 5%

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 2
แผนด้านธรรมาภิบาล

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยยื่นขอรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิكدังกล่าว เพื่อแสดงจุดยืนอย่างต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)	-	-	-	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง
ต่ออายุการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)	อยู่ระหว่างดำเนินการและยื่นคำขอต่ออายุ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำขอต่ออายุ

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทมีเป้าหมายในการรักษานโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นนโยบายหลักที่ใช้ต่อไป โดยมีการปรับรอบการทบทวนนโยบายจากเดิมทุก 3 ปี เป็นทุก 1 ปี ในส่วนนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงรอบการทบทวนนโยบายจาก 3 ปี เป็น 1 ปีเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง CAC เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารร่วมกับ KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นเอกสารต่ออายุการรับรองภายในปี 2569 ดังนั้น สถานะของแผนงาน Anti-Corruption โดยรวมยังคงเป็นไปตามแผน โดยมีทั้งส่วนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และส่วนที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : 1. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวนและแก้ไขระยะเวลาการทบทวนที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ของบริษัท จาก ทุก 3 ปี เป็น ทุก 1 ปี และ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงรอบการทบทวนนโยบายจาก 3 ปี เป็น 1 ปี เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

แผนงานที่สำคัญ 2 : 2. ต่ออายุการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	1. จัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนด 71 ข้อของ CAC (CAC Checklist) เพื่อใช้ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง 2. ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท 3. ยื่นขอรับรองผ่านเว็บไซต์ของ CAC	อยู่ระหว่างดำเนินการและยื่นคำขอต่ออายุ

แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางที่เป็นกลาง และเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากมีการแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทมีกระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยบุคคลที่เป็นกลาง และมีการดำเนินการมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการรายงานสรุปผลข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิดมีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น
ลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	เสร็จสิ้น

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำนโยบาย Whistleblowing Policy เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้แทน Allegation Management Procedure เดิม โดยนโยบายดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 สาเหตุสำคัญของการปรับปรุง คือ การกำหนดรอบเวลาการปิดการสอบสวนให้กระชับขึ้น จากเดิม 90 วัน เหลือ 60 วันนับจากวันที่ได้รับข้อกล่าวหา โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละกรณี และมีการปรับรอบการทบทวนนโยบายเป็นทุก 1 ปี นอกจากนี้ หากมีกรณีข้อกล่าวหาที่มีมูล บริษัทจะรายงานผลการสอบสวนและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น แผนงาน Whistleblowing Enhancement ถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : 1. เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กรณีมีข้อร้องเรียนและพบการกระทำผิด เริ่มมีการระบุถึงแนวทางแก้ไข และ มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำเพิ่มเติมไปพร้อมกับการรายงานสถานะและผลของการจัดการข้อร้องเรียนกรณีอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Compliance Officer) ได้รายงานผลการปิดการสอบสวน พร้อมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ชัดเจนสำหรับกรณีที่พบว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งล่าสุด

แผนงานที่สำคัญ 2 : 2. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการทบทวนในนโยบายหรือแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท โดยระบุให้ทบทวนทุก 1 ปี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

แผนงานที่สำคัญ 3 : 3. ลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวนและแก้ไขระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนมาตรฐานที่ระบุไว้ในนโยบายหรือแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทให้สอดคล้องตามความเหมาะสม และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	การกำหนดรอบเวลาการปิดการสอบสวนให้กระชับขึ้น จากเดิม 90 วัน เหลือ 60 วันนับจากวันที่ได้รับข้อกล่าวหา โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละกรณี และมีการปรับรอบการทบทวนนโยบายเป็นทุก 1 ปี

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง

แผนยกระดับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับปี 2025 โดยมุ่งเน้นการจัดให้มีการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ ซึ่งจะดำเนินการเปรียบเทียบกับมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินการตรวจสอบภายในของบริษัท

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
จัดให้มีหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การนำเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบภายในมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี บริหารจัดการโครงการตรวจสอบ ติดตามและจัดการข้อตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ	เรียนรู้ระบบของเซฟรอนเพื่อนำมาปรับใช้	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	เรียนรู้ระบบของเซฟรอน และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
มีการใช้ Power app มาช่วยในการจัดเก็บและติดตาม จัดการข้อตรวจพบ (audit findings)	เสร็จสิ้นการทำ Power App	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	เสร็จสิ้น

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับปี 2025 ซึ่งในปี 2569 บริษัทได้เริ่มทบทวนข้อกำหนดของ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับใหม่ (Global Internal Audit Standards: GIAS) และได้ดำเนินการประเมิน (Gap Assessment) ครอบคลุมแล้ว 3 จาก 5 หมวดหลัก

บริษัทจะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงในประเด็นที่พบจากการประเมินตนเองในช่วงปี 2569–2570 นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะดำเนิน โครงการประกันและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance and Improvement Program: QAIP) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการประเมินในปี 2571 เพื่อประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการตรวจสอบภายในกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล (GIAS) และสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง.

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : ทบทวนข้อกำหนดของมาตรฐาน IIA สากลฉบับใหม่

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทำความเข้าใจข้อกำหนดใหม่โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐาน IIA ใหม่	บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนข้อกำหนดของ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับใหม่ (Global Internal Audit Standards: GIAS) และได้ดำเนินการประเมิน (Gap Assessment) แล้วเสร็จใน 3 จาก 5 ด้าน (Domains) ของมาตรฐานดังกล่าว

แผนงานที่สำคัญ 2 : การประเมินตนเองเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ดำเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินคุณภาพและระบุดำเนินการ	ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงในประเด็นที่พบจากการประเมินตนเอง พร้อมทั้งนำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการอย่างเหมาะสมในปี 2570-2571

แผนงานที่สำคัญ 3 : จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุง (QAIP)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569		อ้างอิงจากแผนงาน JUMP+ ที่ได้นำเสนอไปเดือนมีนาคม 2569 บริษัทจะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก (External Assessment) ในปี 2571 เพื่อประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการตรวจสอบภายในกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล (GIAS).

แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

โครงการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการประเมินความเสี่ยงของผู้ให้บริการภายนอก

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
ความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) สารสนเทศได้รับการประเมินโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกองค์กร และมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม สื่อสาร และทดสอบความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
จัดการทดสอบความมั่นคงไซเบอร์อย่างน้อยทุก 3 ปี	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	เสร็จสิ้น
จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องความมั่นคงไซเบอร์อย่างน้อยทุก 1 ปี	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	เสร็จสิ้น

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบจากระยะไกล โดยนำเทคโนโลยี Zero Trust Network Access หรือ ZTNA มาใช้ทดแทนเทคโนโลยี VPN แบบเดิม รวมถึงยกระดับการมองเห็นและการตรวจจับภัยคุกคามผ่านระบบ Network Detection and Response หรือ NDR ในด้านความคืบหน้า บริษัทได้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยของการเข้าถึงระยะไกลด้วย ZTNA ในปี 2025 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการภายนอกในปี 2025 เสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน ส่วนแผนงานด้าน NDR การดำเนินการในปี 2026 ได้มีการเลื่อนออกไปเป็นปี 2027 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบเครือข่าย

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แผนงานที่สำคัญ 2 : โครงการแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : 1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายโดยการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงจากระยะไกลด้วยการนำเทคโนโลยี ZTNA (Zero Trust Network Access) มาใช้งานและปรับปรุงการตรวจจับภัยคุกคามด้วยการผสานระบบ Network Detection and Response เพื่อให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อความผิดปกติของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. โครงการแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ กระบวนการนี้มุ่งเน้นการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เกิดจากผู้ขาย Supplier และพันธมิตรที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือระบบภายในของบริษัทโดยบูรณาการกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกจนถึงการสิ้นสุดสัญญา เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อธุรกิจ

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 3
แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

องค์กรมีการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว

ลิงก์ URL ของเอกสาร : ปีรายงาน 2568
https://www.sprc.co.th/th/about/Shared%20Documents/thumbnail_CFO%20certificate_24%20(1).png



เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
	2569	2570	2571	6M/2569
จัดทำรายงาน, ทวนสอบและเผยแพร่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน, ทวนสอบและเผยแพร่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SPRC ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก ในฐานะบริษัทโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

SPRC ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ เป้าหมายของเรา คือ การมุ่งมั่นลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานของเรา ควบคู่ไปกับการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

เราเชื่อมั่นว่า อนาคตของพลังงาน คือ อนาคตคาร์บอนต่ำ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593

เป้าหมาย

หัวข้อ	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ปีฐาน (tCO ₂ e)	เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับปีฐาน (tCO ₂ e)			ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริง (tCO ₂ e)
	2567	2569	2570	2571	6M/2569
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1262411	0.16	0.16	0.16	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลดคาร์บอน ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจด้านรายจ่ายลงทุน เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการประหยัดพลังงานในองค์กร เป้าหมายระยะสั้นของเรา (จนถึงปี 2571) คือการรักษาอัตราส่วนความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไว้ที่ 0.16 ตัน CO₂ ต่อตันการผลิต

คำอธิบายการดำเนินการ

สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทจะดำเนินโครงการติดตั้งระบบท่อระบายอัตโนมัติในปี 2569 โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการติดตั้ง และมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2569

แผนงานที่สำคัญ

โครงการประหยัดพลังงาน “ลดการสูญเสียอากาศจากท่อระบายอินเตอร์คูลเลอร์” โดยติดตั้งระบบท่อระบายอัตโนมัติ

เนื่องจากการออกแบบเดิมของท่อระบายคอนเดนเสทคือวาล์วแบบมีรอยบาก (Notch Valve) ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียอากาศเนื่องจากคอนเดนเสทและอากาศถูกระบายออกอย่างต่อเนื่องผ่านวาล์วนี้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเสียงดังและมลภาวะทางเสียงไปยังบริเวณโดยรอบ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เราพบว่าท่อตกคอนเดนเสทมีการออกแบบที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถลดการสูญเสียอากาศสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ได้ จึงได้เกิดโครงการปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ดีขึ้นอีกด้วย

แผนงานที่สำคัญ 1 : ดำเนินโครงการลดการสูญเสียอากาศจากท่อระบายอินเตอร์คูลเลอร์ โดยติดตั้งระบบท่อระบายอัตโนมัติ และประเมินประสิทธิผลของโครงการ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ประหยัดพลังงาน 6,650 ล้านบาท/ปี หรือประมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 428 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี	กำลังดำเนินการ เพื่อประหยัดพลังงาน 6,650 ล้านบาท/ปี หรือประมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 428 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

แผนงานที่สำคัญ 2 : ประเมินประสิทธิผลของโครงการ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569		อ้างอิงจากแผนงาน JUMP+ ที่ได้นำเสนอในเดือนมีนาคม 2569 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ จะเกิดขึ้นในปี 2570

แผนงานที่สำคัญ 3 : ประเมินประสิทธิผลของโครงการ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569		อ้างอิงจากแผนงาน JUMP+ ที่ได้นำเสนอไปในเดือนมีนาคม 2569 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ จะเกิดขึ้นในปี 2571

รายงานความคืบหน้า

เอกสารแนบ

รายงานความคืบหน้า : เอกสารแนบ

แผนงาน JUMP+

ลิงก์ URL ของเอกสาร : https://jumpplusmedia-setlink.setgroup.or.th/planSubmission/SPRC0_JUMP%2B_Plan_Year_2026-2028_TH.pdf

